MAP KING · SOC 2 EVIDENCE

Map MigGon37539 — Plan de resolución y propuesta de re-estimación

Captura automática de evidencia SOC 2 a partir de la actividad de los agentes, mapeable a Scrut

Para	PM del proyecto Map King Discovery & Foundation
De	Andrés Serrón (desarrollador; reemplaza a Carlos Olivares)
Fecha	13 de octubre de 2026
Story	As a Backend Engineer, I want to implement automatic SOC 2 evidence capture within Scrut-aligned backend workflows, so that agent activity produces consistent, audit-ready records with minimal manual follow-up.
Sprint · Épica · Release	Sprint 5 (21 oct → 20 nov) · SOC 2 Evidence · v1 (4 nov)
QA	Gonzalo Lucas Ranieri

8 SP	13 SP	≈27 h	13–16 oct
peso actual en Singular Stories	peso propuesto (5 + 5 + 3)	estimación del plan	entrega propuesta (esta semana)

Qué necesitamos del PM

- **Aprobar el nuevo peso: 13 SP en lugar de 8.** La tabla de puntos de Singular Stories y las horas del plan lo sustentan (sección 2).
- **Dividir la story en tres (A 5 SP, B 5 SP, C 3 SP)** y crear una cuarta en backlog para la integración con la API de Scrut. Alternativa: dejarla como story única de 13 SP.
- **Confirmar el adelanto a esta semana** (13 al 16 de octubre): la story es del sprint 5, que arranca el 21; entregarla ahora implica adelantarla o pasarla al sprint 4.
- **Corregir el due date** al 16 de octubre (hoy figura el 14 de agosto).
- **Apoyo para destrabar Scrut con Max**: acceso a la API y requisitos de evidencia, pedidos desde el 25 de agosto sin respuesta.

Como desarrollador no puedo editar los puntos ni la estructura de esta story en Singular Stories; por eso lo planteo como propuesta.

1. Situación actual

- **No hay nada implementado.** La story figura «In Progress» desde el 13 de agosto, sin tablas, código, documentación, comentarios ni evidencia.
- **Estuvo bloqueada por Scrut.** El 18 de agosto se la marcó como totalmente bloqueada por falta de acceso a la API de Scrut y de los requisitos de evidencia. Se le pidieron a Max el 25 de agosto y el 3 de septiembre; no hay respuesta registrada.
- **Se puede avanzar sin Scrut.** La actividad de los agentes ya queda registrada en la base Map King Hub: aprobaciones humanas de salidas IA (24), corridas de Loom, corridas del Ingestion Agent, eventos de automatizaciones y revisiones de tickets. La evidencia puede quedar mapeable a Scrut sin integrarse con su API.
- **Decisión de arquitectura tomada:** la evidencia vive en tablas nuevas dentro de Map King Hub. La alternativa de una base separada quedó evaluada y documentada para el futuro.

2. Por qué 8 SP no alcanza

Calibración de Singular Stories (herramienta de estimación de entrega, consultada el 13 de octubre):

Story points	Días de entrega
1 – 3	1
5 – 8	2
11	3
13 – 16	4 (16 es el máximo; más que eso se divide)

Señal	Qué indica
El plan suma ≈27 h (3,5 días de un desarrollador)	Cae en el tramo de 13 SP (4 días). 8 SP equivalen a 2 días
35 criterios de aceptación	Describen un servicio completo: captura, contrato, idempotencia, reintentos, reproceso, trazabilidad y logging
Dependencia externa sin resolver (Scrut)	Incertidumbre que el puntaje actual no contempla
Sugerencia de la IA: 7 SP	Se hizo sobre el texto de la story, antes de traducir los criterios al stack real (Airtable + Hyperagent)
Precedente: MapKMigGon38571	También pesada en 8 SP; su análisis de dimensionamiento concluyó ≈13 SP por causas parecidas

> **Conclusión:** el peso correcto es **13 SP** como story única, o **tres stories de 5 + 5 + 3 SP**. La división no agrega alcance: reparte las mismas ≈27 h en tres entregas.

3. División propuesta

Cortes verticales: cada story entrega captura de evidencia funcionando de punta a punta, tiene su propio QA y deja aislada la dependencia de Scrut.

	Story	Qué entrega	Criterios	Horas	SP
A	**Captura de evidencia de aprobaciones de salidas IA**	Tablas de evidencia, reglas y corridas; módulo de evidencia (validación, normalización, idempotencia, separación observado / IA); automatización horaria con confirmación de persistencia y log, para la fuente de aprobaciones	28 de 35	13	5
B	**Cobertura de agentes y automatizaciones + resiliencia**	Fuentes Loom, ingesta, eventos de automatizaciones y revisiones de tickets; reintentos acotados, fallo terminal, reproceso sin duplicar, corridas superpuestas	6 (+ F1 ampliado)	9	5
C	**Paquete listo para Scrut**	Mapeo de evidencia a controles SOC 2 (provisorio si Max no responde), vista y export CSV por control, guía de QA y de auditoría	F2 + docs	5	3
D	**Integración con la API de Scrut**	Envío de la evidencia a Scrut. Backlog; se pesa cuando haya acceso	—	—	—
	Total A + B + C		**35**	**27**	**13**

Ventajas de dividir

- **A sola ya resuelve el núcleo:** evidencia real del control humano sobre las salidas de IA y 28 de los 35 criterios.
- **Solo C depende de Max.** A y B salen igual; C sale con categorías provisorias, editables sin tocar código, si Scrut no responde.
- **QA incremental:** cada story tiene su evidencia y su prueba, en vez de una entrega única al final.
- **El bloqueo de la API de Scrut deja de frenar la story:** queda aislado en D.

4. Detalle por story

A · Captura de evidencia de aprobaciones de salidas IA — 5 SP

Paso	Horas
Borradores para Max y para Singular Stories	0,5
Spec base: catálogo de eventos, modelo de datos, clave de idempotencia, errores	1,5
Esquema en Map King Hub (solo agregando): reglas, evidencias y corridas, con vistas por estado	2,5
Módulo de evidencia: contrato, validación, normalización, idempotencia, separación observado / IA, tests	4
Adaptador de aprobaciones (qué califica y qué se saltea, con motivo)	0,5
Automatización horaria: lock, lotes, confirmación por relectura, log de corrida (arranca sin escribir)	2
Pruebas en la base: captura normal, evento repetido, campo faltante, evento que no califica	1
Evidencia de entrega por criterio	1
Total	**13**

Criterios: F1, F3–F7, T1–T8, D1–D6, E1, E5, E7, S1–S5.

B · Cobertura de agentes y automatizaciones + resiliencia — 5 SP

Paso	Horas
Spec: fuentes nuevas	0,5
Módulo: salida IA inválida o ausente sin perder la metadata operativa	1
Adaptadores: Loom, ingesta, eventos de automatizaciones, revisiones de tickets (sin datos de prueba)	3
Reintentos acotados ante límites de tasa y errores transitorios; fallo terminal	1,5
Reproceso de fallidos sin duplicar	1
Pruebas: error de escritura simulado, reintentos agotados, reproceso, corridas superpuestas	1,5
Evidencia de entrega	0,5
Total	**9**

Criterios: D7, E2, E3, E4, E6, S6, y F1 extendido a todas las fuentes.

C · Paquete listo para Scrut — 3 SP

Paso	Horas
Mapeo de cada tipo de evidencia a controles SOC 2 (configurable)	1
Vista y export CSV por control	0,5
Documentación de acceso y credenciales	0,5
Spec: trazabilidad final de los 35 criterios	1
Pruebas del export	0,5
Guía de QA para Gonzalo y evidencia de entrega	1,5
Total	**5**

Criterios: F2, y documentación de S2 y S3.

5. Calendario

Story	Fechas	Nota
A (5 SP · 13 h)	Martes 13 → miércoles 14 de octubre	Prioridad: cumple 28 de los 35 criterios
B (5 SP · 9 h)	Jueves 15 de octubre	
C (3 SP · 5 h)	Viernes 16 de octubre	Con categorías provisorias si Max no responde sobre Scrut

27 h en 4 días hábiles (≈6,75 h por día). Como story única de 13 SP la tabla de Singular Stories da 4 días: entra justo en la semana. Repartida en A / B / C, la tabla suma 5 días (2 + 2 + 1), por lo que se compacta B en un día según las horas del plan. Plan de contingencia: si no alcanza, C pasa al lunes 19, sin afectar la release v1 (4 de noviembre).

6. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Sin requisitos de Scrut, «Scrut-aligned» puede leerse como no cumplido	Acordar por escrito el alcance v1 «mapeable sin integración»; mapeo a controles configurable
Expectativa original de una «tabla de evidencia SOC 2 para Scrut» (plan inicial, julio)	Confirmar con Max que es la expectativa y no una cobertura control por control
Airtable no tiene campos únicos: dos corridas simultáneas podrían duplicar	Lock por corrida (mismo patrón que Loom) y reporte de duplicados
Semana compartida con el cierre de 38571 y 38532 (20 de octubre)	A es la prioridad; C puede pasar al lunes 19 sin afectar la release
Max difícilmente responda sobre Scrut antes del viernes	C sale con categorías provisorias, editables sin tocar código
Límites de tiempo de los scripts de automatización	Lotes y presupuesto de tiempo por corrida; volumen actual bajo
Cualquier editor de la base puede modificar evidencia	Opcional (+1,5 h): hash por registro para detectar alteraciones. Alternativa futura: base separada, ya evaluada

7. Decisiones

Decisión	Quién	Estado
Peso 13 SP y división A / B / C (+ D en backlog)	PM	Pendiente
Adelantar la entrega a esta semana (sprint 4 o adelanto del 5)	PM	Pendiente
Corregir el due date al 16 de octubre	PM	Pendiente
Acceso a Scrut y requisitos de evidencia	Max	Pendiente desde el 25 de agosto
Qué actividades cuentan como evidencia en v1	Max	Pendiente; propuesta con defaults
Qué datos personales se guardan (solo ids, estados, fechas, aprobador)	Max	Pendiente; propuesta con defaults
Ubicación: tablas dentro de Map King Hub	Andrés	**Resuelta** (13 de octubre)

8. Fuentes

Singular Stories: detalle de la story y herramienta de estimación de entrega (13 de octubre). Map King Hub: esquema de tablas, automatizaciones y muestras de registros. Hyperagent: lista de agentes. Slack: #map-king_interno (18 y 25 de agosto), #map-king-development (3 de septiembre). Repo mapking-dev: estimation-report.md e implementation-plan.md de esta story, y el análisis de dimensionamiento de MapKMigGon38571.